

BẢN KÊ CHI TIẾT**Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10 xã Krong, huyện Kbang***(Kèm theo Công văn số 1953 /SVHTTDL-KHTC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai)**Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Tên công trình	Dự án phê duyệt	Dự án phê duyệt điều chỉnh	Dự toán phê duyệt	Dự toán phê duyệt điều chỉnh	Giá trị chỉ định thầu, đấu thầu	Tổng vốn cần bố trí	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018	Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2018	Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/01/2019	Số nợ xây dựng cơ bản	Ghi chú
	Tổng số											
-	Tổng mức đầu tư	9,980.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	9,942.90	9,928.43	7,800.00	9,928.433	9,457.093	185.805	Số nợ trên để thu hồi tạm ứng ngân sách 2,8 tỷ đồng
-	Chi phí xây dựng	7,756.86	8,242.52	8,242.52	8,242.52	8,776.91	8,776.91		8,776.908	8,338.063		
-	Chi phí thiết bị	283.00	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00		0.000	0.000		
-	Chi phí quản lý dự án	239.88	239.88	239.88	239.88	239.88	239.88		239.880	239.880		
-	Chi phí tư vấn đầu tư	687.41	735.14	735.14	735.14	735.14	734.88		734.877	734.877		
-	Chi phí khác	462.46	479.46	479.46	479.46	190.97	176.77		176.768	144.273		
-	Chi phí dự phòng	550.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.000		
-	Đền bù	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.000		